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Presupuesto total de S/ 25,655 millones distribuidos en 4 componentes: 

PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC) 
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DEL PIRCC 
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• Deficiencia de los expedientes técnicos pone en riesgo la calidad de las intervenciones y 

genera controversias y solicitudes de adicionales, etc. 

 

• Reducida estandarización. Por ejemplo, no se cuenta con establecimiento de salud tipo. 

 

• Limitadas capacidades de gestión de las intervenciones. Por ejemplo, no se emplean 

herramientas para evitar duplicidades y realizar un efectivo seguimiento de las 

intervenciones. 

 

• Demora en trámites administrativos. 

 

• Problemas de saneamiento de terrenos y liberación de interferencias. 
 

PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓNDEL PIRCC 
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1. Esquema Gobierno a Gobierno para cartera de intervenciones de construcción 
(prevención) y reconstrucción. 
 

2. Esquema de convenios con organismos internacionales para distritos con baja 
ejecución. 
 

3. Ejecución de intervención a cargo de la ARCC como entidad ejecutora. 
 

4. Fortalecimiento de asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales. 

ESTRATEGIA PARA ACELERAR LA EJECUCIÓN DEL PIRCC  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INTERVENCIONES 

Reconstrucción 

• Intervenciones en servicios básicos con 
mayor impacto en la población (salud y 
educación).  

• Intervenciones con monto estimado mayor 
a S/ 5 millones. 

• Intervenciones que tengan como entidad 
ejecutora al Gobierno Nacional.  

• Gobiernos Locales con baja ejecución (10% 
- 20%). 

 

Prevención  

(Construcción) 

Planes integrales y estudios de 
preinversión de intervenciones de 
prevención con avance no significativo.  
 
Soluciones integrales para 17 ríos, 5 
quebradas y 7 drenajes pluviales. 
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QUE SE BUSCA CON LA ESTRATEGIA DISEÑADA 

• Contar con procesos de contratación ágiles, competitivos y con altos estándares de 
transparencia e integridad: Uso de bases y criterios de evaluación elaborados con 
asistencia del Gobierno contratante u organismo internacional. 
 

• Mejorar la gestión de las intervenciones: Uso de PMO, BIM, entre otros, que minimizan 
retrasos y sobrecostos en la ejecución de infraestructura. 
 

• Contar con asistencia técnica en áreas especificas: Respaldo técnico para la toma de 
decisiones. 
 

• Obtener la transferencia de conocimientos: Permite fortalecer el capital humano en el 
Sector Público. 

 



Gracias 


