

CURSO Casuística en Contratos de Obras Públicas

Fecha: 11 y 12 de junio de 2018

Horario: de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sede: APC – Asociación Peruana de Consultoría
Av. Rivera Navarrete N° 762, Piso 11, San Isidro



> **INVERSIÓN: S/500.00 por participante**

Casos sobre Contratos en Obras Públicas

EXPOSITOR

Ing. Marco Cruzado Puento

Ingeniero Civil Colegiado, Consultor en temas de asistencia técnica, gerencia contractual, arbitrajes, peritajes a entidades Públicas y Privadas en ejecución y supervisión de obras públicas y privadas y capacitación. Ex Gerente encargado de la Unidad Gerencial de Obras y Supervisión y Calidad de Provias Nacional.

OBJETIVOS

El objetivo del presente Curso es comprender el marco normativo y operativo para la gestión de Adicionales de Obra – Mayores Metrados y Ampliaciones de plazo.

METODOLOGÍA

El Curso cuenta con una parte expositiva de los conceptos teóricos y normativos relacionados al mecanismo contractual de Adicionales de Obra – Mayores Metrados y Ampliaciones de Plazo y una parte de discusión en la que se presentan casos que deberán ser desarrollados por los participantes en base a la teoría, metodología y técnicas estudiadas. Se busca incentivar la participación activa de los asistentes al curso con la finalidad de afianzar los conceptos desarrollados.

BLOQUE TEMÁTICO

1. La Ley de Contrataciones y su Reglamento vigentes
2. Definiciones de Ampliación de Plazo, Adicional de Obra y Mayores Metrados
3. Desarrollo de casos prácticos

INGRESO

6 horas efectivas de clases + café de bienvenida e integración + materiales y certificado de participación otorgado por la APC

INFORMES E INSCRIPCIÓN

T. + (511) 441-4182 | Email: administracion@apcperu.org | www.apcperu.org