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Introducción

Formas FIDIC son las que han brindado a las 
partes una asignación de riesgos clara, una 

administración contractual eficiente



Introducción

Llegando incluso a evitar conflictos y a 
solucionarlos a tiempo y en el sitio de 

ejecución



Seis temas de especial interés



Primer tema:

Sobre el plazo y las ampliaciones de plazo



Primer tema:

Caso 1 – Obra Privada

“Se reconocerán los días afectados en la ruta 
crítica” 

“en cuanto sean mayores a 7 días”

“Se reconocerán gastos generales variables”



Primer tema:

Caso 2 – Obra Pública

“Se reconocerán los días afectados en la ruta 
crítica del calendario vigente”

“Se reconocerán gastos generales variables 
por fórmula de gasto general variable diario 

o acreditado”



Primer tema:

Caso 3 – FIDIC

“Cláusula costes 1.1.4.3”

“Cláusula 8.3”

“Cláusula reconocimiento 8.4 y 13.1 f)

20.1”



Segundo tema:

Sobre la oportunidad del reclamo



Segundo tema:

Caso 1 – Obra Privada

“---------”

“Toda solicitud debe ser hecha de inmediato 
o a más tardar dentro de los 7 días o 
significará una pérdida de derechos”



Segundo tema:

Caso 2 – Obra Pública

Plazos en la norma

“30 días hábiles”



Segundo tema:

Caso 3 – FIDIC

2.5

3.5 

20.1



Tercer tema:

Sobre el riesgo de suelo y de ingeniería



Tercer tema:

Caso 1 – Obras Privadas

“__________”

“Todos los riesgos”

“Hacer suyo, validar, etc”



Tercer tema:

Caso 2 – Obras Públicas

“_______”

“Que el contratista conoce todas las 
condiciones que afectan la obra”

Concurso oferta



Tercer tema:

Caso 3 – FIDIC

Suelo

4.10 y 4.12

Rojo, Amarillo, Plata



Tercer tema:

Caso 3 – FIDIC

Diseño

5.1

Rojo, Amarillo, Plata



Cuarto tema:

Sobre lo adecuado al propósito



Cuarto tema:

Caso 1 – Obras Privadas

“________”

”Se cumplirán las especificaciones”

“El más alto estándar de cuidado”



Cuarto tema:

Caso 2 – Obras Públicas

“Se cumplirán las especificaciones”

“Las responsabilidades establecidas en la 
norma”



Cuarto tema:

Caso 3 – FIDIC

4.1 Amarillo y Plata



Quinto tema:

Sobre variaciones y cambios



Quinto tema:

Caso 1 – Obras Privadas

“______”

“Complementarias, Adicionales, de Terreno 
etc.”

“Se necesitará Orden de Cambio - 8 firmas”



Quinto tema:

Caso 2 – Obras Públicas

“Previa resolución de la máxima autoridad”



Quinto tema:

Caso 3 – FIDIC

Cláusula 13

Ingeniería de Valor



Sexto tema:

Sobre el manejo de controversias y 
reclamos



Sexto tema:

Caso 1 – Obras Privadas

“Buenas prácticas”

“Procedimiento clásico”



Sexto tema:

Caso 2 – Obras Públicas

“Consultas”

“procedimientos de ampliación de plazo y 
prestaciones adicionales”



Sexto tema:

Caso 3 – FIDIC

Sistema

Decisión del Ingeniero 3.5

20.1



Sobre el papel del Ingeniero

FIDIC

No es un simple Supervisor

Administrador / Gerente

Gerente de Obras



Cómo adoptar contratos FIDIC

Use la Procurement Guide

Analice los riesgos y el Sistema de Entrega de 
Proyectos

Planifique

Contrate un Ingeniero



Conclusiones
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