
CURSO Recepción y Liquidación de Obras Públicas 
Fecha: 9, 10 y 11 de julio de 2019                                                                     
Horario: de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Sede: APC – Asociación Peruana de Consultoría                                                      
Av. Rivera Navarrete Nº 762, Piso 11, San Isidro 

 

 

INVERSIÓN: S/.550.00 por participante  
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

EXPOSITOR 

Ing. Marco Aurelio Cruzado Puente  

Ingeniero Civil Colegiado, Consultor en temas de asistencia técnica, gerencia contractual, arbitrajes, peritajes a entidades 
Públicas y Privadas, en relación con la ejecución y supervisión de obras públicas y privadas y en capacitación. Ex Gerente  
encargado de la Unidad Gerencial de Obras y Supervisión y Calidad de Provias Nacional. 

 

OBJETIVOS  

El objetivo del presente Curso es comprender el marco normativo y operativo para la gestión de Recepción y Liquidación de 
Obras. DE ACUERDO A LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

 

METODOLOGÍA  

El Curso cuenta con una parte expositiva de los conceptos teóricos y normativos relacionados con la Recepción y 
Liquidación de Obras y una parte de discusión en la que se presentan casos que deberán ser desarrollados por los 
participantes en base a la teoría, metodología y técnicas estudiadas. Se busca incentivar la participación activa de los 
asistentes al curso con la finalidad de afianzar los conceptos desarrollados.  

 

BLOQUE TEMÁTICO  

1. RECEPCIÓN DE OBRA 
• Actos previos 
• Designación del Comité 
• Verificación de funcionamiento y operatividad 
• Pruebas operativas necesarias 
• Acta de Recepción sin observaciones 
• Acta o pliego de observaciones de corresponder 
• Levantamiento de observaciones 
• Verificación de levantamiento de observaciones 
• Retraso en la subsanación de observaciones 
• Procedimiento a seguir en caso no se haya levantado observaciones 
• Recepción parcial 
• Vicios ocultos o defectos distintos a las observaciones 

2. LIQUIDACIÓN DE OBRA 

•      • Plazo para liquidación 
• Procedimiento a seguir 
• Observaciones a liquidación 
• Discrepancias o vicios ocultos 

3. CASOS A DESARROLLAR 

•      • Caso I:    Ejercicio de protocolo de recepción de obra y elaboración de acta de recepción 
• Caso II:   Ejercicio de protocolo y elaboración de acta de observaciones 
• Caso III:  Ejercicio de liquidación de obra  

 

 

 

INCLUYE 

9 horas efectivas de clases + café de bienvenida e integración + materiales y certificado de participación otorgado 
por la APC. 

 

INFORMES DE INSCRIPCIÓN 

T. + (511) 441-4182 | Email: administracion@apcperu.org | www.apcperu.org 
 

 

mailto:administracion@apcperu.org

